

Согласовано:
Заместитель председателя
Полоцкого Райисполкома
А.Н. Михалевич
« 2026г.

Утверждаю:
Начальник ДКУП «ПК и ТС
КУП ЖКХ г. Полоцка»
В.К. Подубинский
« 2026г.

Согласовано:
Директор КУП «ЖКХ г. Полоцка»
Халанская Н.А.
« » 2026г.

**График
остановки котельных на плановый ремонт в 2026 году
по ДКУП «ПК и ТС КУП «ЖКХ г.Полоцка».**

№ п/п	Наименование котельных	Срок остановки
1.	Котельная «Боровуха-3»	29.06.2026 – 11.07.2026
2.	Котельная по ул.Радищева	15.06.2026 – 27.06.2026
3.	Котельная по ул.Тросницкая	03.08.2026 – 15.08.2026
4.	Котельная д.Богатырская	13.06.2026 – 25.06.2026
5.	Котельная д/с №16	Межотопительный период
6.	Котельная СШ №5	Межотопительный период
7.	Котельная д.Близнаца	Межотопительный период
8.	Котельная д.Горяны	Межотопительный период
9.	Котельная Узловая больница ст.Полоцк	06.07. 2026 – 18.07.2026
10.	Котельная по ул.Железнодорожная	29.06.2026 – 11.07.2026
11.	Котельная по ул.Ленинградская	18.05.2026 – 30.05.2026
12.	Котельная по ул.Боровая	01.06.2026 – 13.06.2026
13.	Котельная в/г «Горяны»	Межотопительный период

14.	Котельная д.Черемушкино	08.06.2026 – 20.06.2026
15.	Котельная «Новые Горяны»	Межотопительный период
16.	Котельная «Горяны» (школа)»	Межотопительный период
17.	Котельная д.Гомель	Межотопительный период
18.	Котельная «Ветрино№1»	11.05.2026 – 23.05.2026
19.	Котельная д.Жерносеки	25.05.2026 – 06.06.2026
20.	Котельная «Пашутино»	08.06.2026 – 20.06.2026
21.	Котельная «Ветрино №2»	06.07.2026 – 18.07.2026
22.	Котельная «Больница Ветрино»	20.07.2026 – 01.08.2026
23.	Котельная «Детсад Ветрино»	Межотопительный период
24.	Котельная «Матюши» (школа)	Межотопительный период
25.	Котельная «Быковщина»	10.08.2026 – 22.08.2026
26.	Котельная «Шпаковщина»	Межотопительный период
27.	Котельная «Полота»	Межотопительный период
28.	Котельная «Зеленка»	Межотопительный период
29.	Котельная «Вороничи»	Межотопительный период
30.	Котельная «Вороничи больница»	Межотопительный период
31.	Котельная «Кушлики»	Межотопительный период
32.	Котельная д. «Фариново»	15.06.2026– 27.06.2026
33.	Котельная «Заозерье»	Межотопительный период
34.	Котельная СШ №12	Межотопительный период
35.	Котельная ГУДО	Межотопительный период

36.	Котельная «Коповище»	18.05.2026 – 30.05.2026
-----	----------------------	-------------------------

Главный инженер



О.И. Мишутко

Лонь С.Н. 74 41 53